

Sida 1(1)

Nr 4, Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 17 juni 2022

### Omedelbar justering

#### § 5. Fusion Telge Bostäder och Telge Hovsjö


I Mål och budget 2022 – 2024 har lokalinvesteringsmedel avsatts under posten "Järna kulturnav". Förstudien presenterade tre olika utvecklingsalternativ varav utvecklingsalternativet om nybyggnation på icke specificerad placering godkändes som grund för investeringsäskanden till 2020. Under 2020 genomfördes en lokaliseringsstudie som resulterade i ett beslut om att genomföra projektet på fastigheten Futurum 1. Under 2021 har projektering (programhandlingsskede och systemhandlingsskede) genomförts och projektet är nu vid beslut om produktionsstart för att kunna gå vidare in i nästa fas.

Det totala anslaget summerar således till 93,8 mkr. Kalkylerad projektkostnad baserat på systemhandlingskalkyl uppgår till 122,9 mkr vilket innebär att projektet har en beräknad avvikelse om 29,1 mkr jämfört med anslaget belopp i mål- och budget.

#### Styrelsen beslutade:

**att** utöka investeringsramen med 29,1 mkr till en total investeringsram om 122,9 mkr avseende lokalinvesteringen "Järna kulturnav", fastighet Futurum 1

#### Omedelbar justering av protokollet




Therese Paulsen, sekreterare

#### Justeras



Tage Gripenstam



Lukas Hällkvist